

令和2年2月3日

保護者の皆さま

島本町教育委員会
教育長 持田 学
島本町立第三小学校
校長 中村 りか

A棟建替工事の工事業者について（お知らせ）

平素は、本町の教育行政及び教育活動、また、第三小学校の学校運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

令和2年1月28日に、A棟建替工事の工事業者を決める入札を行い、このたび落札者が決定しましたのでお知らせいたします。

今後は、落札者との契約締結に向け事務を進め、令和2年2月の島本町議会において契約同意の議決をいただいた後、本契約の締結となります。

工事スケジュールは、令和元年12月6日付け文書でお知らせした内容から変更はなく、令和2年3月に着手の予定ですが、参考までにスケジュール（案）を裏面に記載いたします。

このスケジュール（案）は、現時点の予定であり、今後の進捗状況等により変更となる可能性もございますが、今後とも、事業の進捗状況等につきましては、随時、お知らせしますので、ご理解並びにご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

裏面へ

工事スケジュール（案）

	令和元年度												
	1学期				2学期				3学期				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
新A棟													準備
現A棟	授業												
仮設校舎													設置

	令和2年度													
	1学期				2学期				3学期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
新A棟	準備												建替	
現A棟	授業													
仮設校舎	授業													

	令和3年度													
	1学期				2学期				3学期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
新A棟	授業													
現A棟	解体												外構	
仮設校舎	授業												解体	

※工程は目安のため途中で変更となることがあります。

問合せ

教育委員会事務局 教育こども部教育総務課

担当 廣澤 安藤

直通 075-962-0390 / 代表 075-961-5151